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Legende;
0 100 200 300 400
® Baseball/Softball Radfahren Spazieren Naturschutz G Aussichtspunkt % Gemeinschaftsgarten m we @ Informationspunkt Verstarkte Bepflanzung
Tennisplatz Hundeauslauf Skatepark Grillplatz @ Bolzplatz % Kitesurfing Akustische Musik Theater @ Gewachshaus
Basketball/Fu3ballfeld @ Gastronomie Skaten & Joggen L.lJJ Klassenzimmer/Lernort Zirkus Kinderspielplatz @ Neue S-Bahnstation
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Uberbaute Flachen mit offentlichen Einrichtungen Uberbaute Flachen mit Gewerbenutzung

Uberbaute Flachen mit Wohnnutzung

Uberbaute Flachen mit Mischnutzung

Nicht uberbaute Flachen
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Monate: O 3 6 9 12 1B 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84
- Einsetzen der Verantwortlichen auf -
Bauherrenseite

- Ausschreibung und Vergabe
der Planungsleistungen

- Bebauungsplanverfahren. Planung
und Planverfahren

- Bestandsaufnahme des Baugebietes

- Entwurfsplanung und
Genehmigungsverfahren

- Ausfuhrungsplanung

- Ausschreibung und Vergabe der
ersten Bauleistungen

- Bauzeit durchgehende BaustralSe
fur Materialfluss, neuer Bahnhof,
neue Stra3enanbindungen

- Bauzeit neue Gebaude

- Bauzeit Au3enanlagen und
ErschlieBungsstralsen




